



## Adunarea Generala a Asociatilor

### HOTARARE

*privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii Infiintare centru de colectare deseuri prin aport voluntar in UAT Dabuleni, in cadrul proiectului „ INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN UAT DABULENI, JUDETUL DOLJ”, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Apel nr. PNNR/2022/C3/S/I.1.A., contract de finantare C3I1A0122000255/24.04.2023*

Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ, C.I.F. 26186870, intrunita in sedinta ordinara in data de 22.08.2023 având in vedere:

- dispozitiile art. 6 alin. (1) lit. c) si alin. (3) din Legea 101/2006 privind serviciul de salubritate a localitatilor, republicata;
- dispozitiile art. 3 alin. (1) si (3), art. 8 alin. 1 si alin. (3) lit. a), b) si art. 10 alin. (2), alin. (4), alin. (5) si alin. (6) din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata;
- dispozitiile art. 5 alin. (2) lit. b), art. 14, art. 16 alin. (3) lit. b), art. 20 alin. (2) si alin. (6) si art. 21 alin. (1) si alin. (2) din Statutul Asociatiei;
- prevederile OUG nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului National de Redresare si Rezilienta necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul mecanismului de redresare si reziliensa, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Ghidului solicitantului PNNR/2022/C3/S/I.1.A.;
- Contractul de Finantare nr. C3I1A0122000255/24.04.2023;
- HCL Dabuleni nr. 26/06.07.2023;
- Referatul nr. 2152/16.08.2023 privind necesitatea aprobarii studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general al obiectivului de investitii din cadrul proiectului “INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN UAT DABULENI, JUDETUL DOLJ”, intocmite de catre S.C. Electroproiect ADA S.R.L.
- analiza si dezbaterile din sedinta adunarii generale din data de 22.08.2023.

### HOTARASTE

**Art. 1** Se aproba documentatia tehnico-economica conform Studiului de Fezabilitate nr. 129/2023, intocmit de S.C. Electroproiect ADA S.R.L., inregistrat la sediul ADI ECODOLJ cu nr. 1709/27.06.2023 pentru obiectivul de investitii *Infiintare centru de colectare deseuri prin aport voluntar in UAT Dabuleni, in cadrul proiectului “INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN UAT DABULENI, JUDETUL DOLJ”, aprobat pentru finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Apel nr. PNNR/2022/C3/S/I.1.A., contract de finantare C3I1A0122000255/24.04.2023*

**Art. 2.** - Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii *Infiintare centru de colectare deseuri prin aport voluntar in UAT Dabuleni, in cadrul proiectului “INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN UAT DABULENI, JUDETUL DOLJ”,*

	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3.978.281,36</b>	<b>750.804,97</b>	<b>4.729.086,33</b>
<b>Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)</b>	<b>2.319.674,64</b>	<b>440.738,18</b>	<b>2.760.412,82</b>

<b>TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:</b>	<b>4.729.086,33</b>
Valoarea finantarii nerambursabile	<b>3.830.913,00</b>
TVA aferent cheltuielilor eligibile	<b>727.873,47</b>
cheltuieli neeligibile	<b>147.368,36</b>
TVA aferent cheltuielilor neeligibile	<b>22.931,50</b>

**Art. 3.** - Se aproba devizul general la faza de Studiu de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii *Infiintare centru de colectare deseuri prin aport voluntar in UAT Dabuleni, in cadrul proiectului „INFIIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN UAT DABULENI, JUDETUL DOLJ”*, aprobat pentru finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Apel nr. PNNR/2022/C3/S/I.1.A., contract de finantare nr. C311A0122000255/24.04.2023, inclusiv devizul general cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole si subcapitole de cheltuieli conform Ordinului nr. 6385/2018 si HG nr. 907/2016 si a valorii TVA aferenta acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile si TVA aferenta acestora, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarâre.

**Art. 4.** Se aproba detalierea indicatorilor tehnico-economici in conformitate cu documentatia tehnico-economica (Studiu de fezabilitate) asumati de proiectant, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotarâre.

**Art.5.** Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

**Art. 6.** Prezenta hotarâre se comunica membrilor asociati implicati.

Nr. 13

Data 26.08.2023

**PRESEDINTE**

**DORIN COSMIN VASILE**



**Director Executiv**

**Adela Placintescu**

**Sef Serviciu Juridic**

**Raluca Mateescu**

Beneficiar:ADI ECODOLJ

Executant:.....

Proiectant:SC ELECTROPROIECT ADA SRL

## DEVIZ GENERAL ESTIMATIV

privind cheltuielile necesare realizării

**Infiintare centru de colectare deseuri prin aport voluntar in UAT Dabuleni in cadrul proiectului**

**"Infiintare centru de colectare deseuri prin aport voluntar in UAT Dabuleni, jud.Dolj"**

cf HG907/2016 ,TVA=19%

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOL 1</b>				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	1,183.17	224.80	1,407.97
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>1,183.17</b>	<b>224.80</b>	<b>1,407.97</b>
<b>CAPITOL 2</b>				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOL 3</b>				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
<b>3.1</b>	<b>Studii</b>	<b>13,500.00</b>	<b>2,565.00</b>	<b>16,065.00</b>
3.1.1	Studii de teren	5,000.00	950.00	5,950.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	3,500.00	665.00	4,165.00
3.1.3	Alte studii specifice	5,000.00	950.00	5,950.00
<b>3.2</b>	<b>Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii</b>	<b>3,000.00</b>	<b>570.00</b>	<b>3,570.00</b>
<b>3.3</b>	<b>Expertizare tehnica</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3.4</b>	<b>Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor</b>	<b>5,000.00</b>	<b>950.00</b>	<b>5,950.00</b>
<b>3.5</b>	<b>Proiectare</b>	<b>109,200.00</b>	<b>20,748.00</b>	<b>129,948.00</b>
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	30,000.00	5,700.00	35,700.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	38,000.00	7,220.00	45,220.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	7,200.00	1,368.00	8,568.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	34,000.00	6,460.00	40,460.00

<b>3.6</b>	<b>Organizarea procedurilor de achizitie</b>	<b>36,000.00</b>	<b>6,840.00</b>	<b>42,840.00</b>
<b>3.7</b>	<b>Consultanta</b>	<b>51,000.00</b>	<b>9,690.00</b>	<b>60,690.00</b>
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	51,000.00	9,690.00	60,690.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
<b>3.8</b>	<b>Asistenta tehnica</b>	<b>22,000.00</b>	<b>4,180.00</b>	<b>26,180.00</b>
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	4,000.00	760.00	4,760.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	3,000.00	570.00	3,570.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	1,000.00	190.00	1,190.00
3.8.2	Dirigentie de santier	18,000.00	3,420.00	21,420.00
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>239,700.00</b>	<b>45,543.00</b>	<b>285,243.00</b>
<b>CAPITOL 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
<b>4.1</b>	<b>Constructii si instalatii</b>	<b>2,217,333.82</b>	<b>421,293.43</b>	<b>2,638,627.25</b>
4.1.1	2 Investitia de baza	2,217,333.82	421,293.43	2,638,627.25
<b>4.2</b>	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale</b>	<b>21,425.59</b>	<b>4,070.86</b>	<b>25,496.45</b>
4.2.1	2 Investitia de baza	21,425.59	4,070.86	25,496.45
<b>4.3</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj</b>	<b>1,195,756.00</b>	<b>227,193.64</b>	<b>1,422,949.64</b>
4.3.1	2 Investitia de baza	1,195,756.00	227,193.64	1,422,949.64
<b>4.4</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4.5</b>	<b>Dotari</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4.6</b>	<b>Active necorporale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>3,434,515.41</b>	<b>652,557.93</b>	<b>4,087,073.34</b>
<b>CAPITOL 5</b>				
<b>Alte cheltuieli</b>				
<b>5.1</b>	<b>Organizare de santier</b>	<b>141,649.39</b>	<b>26,913.38</b>	<b>168,562.77</b>
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	79,732.06	15,149.09	94,881.15
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	61,917.33	11,764.29	73,681.62
<b>5.2</b>	<b>Comisioane, cote, taxe, costul creditului</b>	<b>26,676.26</b>	<b>0.00</b>	<b>26,676.26</b>
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)	11,598.37	0.00	11,598.37
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M)	2,319.67	0.00	2,319.67
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)	11,598.37	0.00	11,598.37
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	1,159.84	0.00	1,159.84
<b>5.3</b>	<b>Cheltuieli diverse si neprevazute</b>	<b>118,557.13</b>	<b>22,525.85</b>	<b>141,082.98</b>
<b>5.4</b>	<b>Cheltuieli pentru informare si publicitate</b>	<b>10,000.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>11,900.00</b>



<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>296,882.78</b>	<b>51,339.24</b>	<b>348,222.02</b>
<b>CAPITOL 6</b>				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	3,200.00	608.00	3,808.00
6.2	Probe tehnologice si teste	2,800.00	532.00	3,332.00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>6,000.00</b>	<b>1,140.00</b>	<b>7,140.00</b>
<b>TOTAL</b> Infiintare centru de colectare deseuri prin aport voluntar in UAT Dabuleni in cadrul proiectului "Infiintare centru de colectare deseuri prin aport voluntar in UAT Dabuleni, jud.Dolj"		<b>3,978,281.36</b>	<b>750,804.97</b>	<b>4,729,086.33</b>
<b>TOTAL Constructii+Montaj</b>		<b>2,319,674.64</b>	<b>440,738.18</b>	<b>2,760,412.82</b>

Beneficiar/Investitor  
ADI ECODOLJ

in preturi la data de 01.05.2023

Intocmit

1euro=4.9195 lei-curs InforEuro la  
31.05.2021

Dir.gen.Daniela  
Pana

Data:.....



Beneficiar:ADI ECODOLJ

Executant:.....

Proiectant:SC ELECTROPROIECT ADA SRL

**DEVIZ GENERAL ESTIMATIV-Valoare eligibila**  
**Infiintare centru de colectare deseuri prin aport voluntar in UAT Dabuleni in**  
**cadrul proiectului**  
**"Infiintare centru de colectare deseuri prin aport voluntar in UAT Dabuleni,**  
**jud.Dolj"**

cf HG907/2016 ,TVA=19%

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOL 1</b>				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	1,183.17	224.80	1,407.97
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>1,183.17</b>	<b>224.80</b>	<b>1,407.97</b>
<b>CAPITOL 2</b>				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOL 3</b>				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
<b>3.1</b>	<b>Studii</b>	<b>13,500.00</b>	<b>2,565.00</b>	<b>16,065.00</b>
3.1.1	Studii de teren	5,000.00	950.00	5,950.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	3,500.00	665.00	4,165.00
3.1.3	Alte studii specifice	5,000.00	950.00	5,950.00
<b>3.2</b>	<b>Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii</b>	<b>3,000.00</b>	<b>570.00</b>	<b>3,570.00</b>
<b>3.3</b>	<b>Expertizare tehnica</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3.4</b>	<b>Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor</b>	<b>2,865.03</b>	<b>544.36</b>	<b>3,409.39</b>
<b>3.5</b>	<b>Proiectare</b>	<b>109,200.00</b>	<b>20,748.00</b>	<b>129,948.00</b>
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	30,000.00	5,700.00	35,700.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	38,000.00	7,220.00	45,220.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	7,200.00	1,368.00	8,568.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	34,000.00	6,460.00	40,460.00
<b>3.6</b>	<b>Organizarea procedurilor de achizitie</b>	<b>36,000.00</b>	<b>6,840.00</b>	<b>42,840.00</b>

<b>3.7</b>	<b>Consultanta</b>	<b>51,000.00</b>	<b>9,690.00</b>	<b>60,690.00</b>
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	51,000.00	9,690.00	60,690.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
<b>3.8</b>	<b>Asistenta tehnica</b>	<b>22,000.00</b>	<b>4,180.00</b>	<b>26,180.00</b>
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	4,000.00	760.00	4,760.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	3,000.00	570.00	3,570.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	1,000.00	190.00	1,190.00
3.8.2	Dirigentie de santier	18,000.00	3,420.00	21,420.00
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>237,565.03</b>	<b>45,137.36</b>	<b>282,702.39</b>
<b>CAPITOL 4</b>				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
<b>4.1</b>	<b>Constructii si instalatii</b>	<b>2,217,333.82</b>	<b>421,293.43</b>	<b>2,638,627.25</b>
4.1.1	2 Investitia de baza	2,217,333.82	421,293.43	2,638,627.25
<b>4.2</b>	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale</b>	<b>21,425.59</b>	<b>4,070.86</b>	<b>25,496.45</b>
4.2.1	2 Investitia de baza	21,425.59	4,070.86	25,496.45
<b>4.3</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj</b>	<b>1,195,756.00</b>	<b>227,193.64</b>	<b>1,422,949.64</b>
4.3.1	2 Investitia de baza	1,195,756.00	227,193.64	1,422,949.64
<b>4.4</b>	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4.5</b>	<b>Dotari</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4.6</b>	<b>Active necorporale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>3,434,515.41</b>	<b>652,557.93</b>	<b>4,087,073.34</b>
<b>CAPITOL 5</b>				
Alte cheltuieli				
<b>5.1</b>	<b>Organizare de santier</b>	<b>141,649.39</b>	<b>26,913.38</b>	<b>168,562.77</b>
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	79,732.06	15,149.09	94,881.15
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	61,917.33	11,764.29	73,681.62
<b>5.2</b>	<b>Comisioane, cote, taxe, costul creditului</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M)	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
<b>5.3</b>	<b>Cheltuieli diverse si neprevazute</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.4</b>	<b>Cheltuieli pentru informare si publicitate</b>	<b>10,000.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>11,900.00</b>
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>151,649.39</b>	<b>28,813.38</b>	<b>180,462.77</b>
<b>CAPITOL 6</b>				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				

6.1	Pregatirea personalului de exploatare	3,200.00	608.00	3,808.00
6.2	Probe tehnologice si teste	2,800.00	532.00	3,332.00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>6,000.00</b>	<b>1,140.00</b>	<b>7,140.00</b>
<b>TOTAL Infiintare centru de colectare deseuri prin aport voluntar in UAT Dabuleni in cadrul proiectului "Infiintare centru de colectare deseuri prin aport voluntar in UAT Dabuleni, jud. Dolj"</b>		<b>3,830,913.00</b>	<b>727,873.47</b>	<b>4,558,786.47</b>
<b>TOTAL Constructii+Montaj</b>		<b>2,319,674.64</b>	<b>440,738.18</b>	<b>2,760,412.82</b>

Beneficiar/Investitor  
ADI ECODOLJ

In preturi la data de 01.05.2023  
1euro=4.9195 lei-curs InforEuro la  
31.05.2021  
Data:.....

Intocmit  
Dir.gen.Daniela  
Pana



Beneficiar:ADI ECODOLJ

Executant:.....

Proiectant:SC ELECTROPROIECT ADA SRL

**DEVIZ GENERAL ESTIMATIV-Valoare neeligibila****Infiintare centru de colectare deseuri prin aport voluntar in UAT Dabuleni in cadrul proiectului****"Infiintare centru de colectare deseuri prin aport voluntar in UAT Dabuleni, jud.Dolj"**

cf HG907/2016 TVA=19%

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOL 1</b>				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOL 2</b>				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOL 3</b>				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
<b>3.1</b>	<b>Studii</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Aite studii specifice	0.00	0.00	0.00
<b>3.2</b>	<b>Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3.3</b>	<b>Expertizare tehnica</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3.4</b>	<b>Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor</b>	<b>2,134.97</b>	<b>405.64</b>	<b>2,540.61</b>
<b>3.5</b>	<b>Proiectare</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00
<b>3.6</b>	<b>Organizarea procedurilor de achizitie</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3.7</b>	<b>Consultanta</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
<b>3.8</b>	<b>Asistenta tehnica</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>2,134.97</b>	<b>405.64</b>	<b>2,540.61</b>
<b>CAPITOL 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	<b>Constructii si instalatii</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.1.1	2 Investitia de baza	0.00	0.00	0.00
4.2	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.2.1	2 Investitia de baza	0.00	0.00	0.00
4.3	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.3.1	2 Investitia de baza	0.00	0.00	0.00
4.4	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOL 5</b>				
<b>Alte cheltuieli</b>				
5.1	<b>Organizare de santier</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	<b>Comisioane, cote, taxe, costul creditului</b>	<b>26,676.26</b>	<b>0.00</b>	<b>26,676.26</b>
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)	11,598.37	0.00	11,598.37
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M)	2,319.67	0.00	2,319.67
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)	11,598.37	0.00	11,598.37
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	1,159.84	0.00	1,159.84
5.3	<b>Cheltuieli diverse si neprevazute</b>	<b>118,557.13</b>	<b>22,525.85</b>	<b>141,082.98</b>
5.4	<b>Cheltuieli pentru informare si publicitate</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>145,233.39</b>	<b>22,525.85</b>	<b>167,759.24</b>
<b>CAPITOL 6</b>				
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>TOTAL</b> Iniintare centru de colectare deseuri prin aport voluntar in UAT Dabuleni in cadrul proiectului "Iniintare centru de colectare deseuri prin aport voluntar in UAT Dabuleni, jud.Dolj"	<b>147,368.36</b>	<b>22,931.50</b>	<b>170,299.86</b>
<b>TOTAL Constructii+Montaj</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Beneficiar/Investitor  
ADI ECODOLJ

In preturi la data de 01.05.2023  
1euro=4.9195 lei-curs InforEuro la  
31.05.2021  
Data:.....

Intocmit  
Dir.gen.Daniela  
Pana



„Infintare centru de colectare deseuri prin aport voluntar  
in UAT Dabuleni”

## I MEMORIU TEHNIC

Lucrarea este intocmită in conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

### 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

#### 1.1. Denumirea obiectivului de investitii

Infintare centru de colectare deseuri prin aport voluntar in UAT Dabuleni in cadrul proiectului „Infintare centru de colectare deseuri prin aport voluntar in UAT Dabuleni, jud. Dolj”

#### 1.2. Amplasamentul

Orasul Dabuleni, Str.Dunarii, Nr.39, jud. Dolj.

#### 1.3. Ordonatorul principal de credite

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR, prin Directia Generala Planului National de Redresare si Rezilienta – Coordonator de Reforma in Cadrul National de Redresare si Rezilienta.

#### 1.4. Beneficiarul investitiei

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor (ADI ECODOLJ)

#### 1.5. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

S.C. Electroproiect ADA S.R.L., Petroșani, Strada Viitorului, Nr. 35/18. județul Hunedoara.;

C.U.I.: RO27711706

Nr. Reg. Comertului: J20/844/2010;

Cod CAEN: 7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.

### 2. Prezentarea scenariului/opțiunii aprobat(e) în cadrul studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

## 2.1. Particularități ale amplasamentului

### 2.1.1. Amplasament;

Amplasamentul pe care se va realiza obiectivul de investitii si se afla situat in orasul Dabuleni, jud. Dolj, cu acces la str. Dunarii,nr.39, (fost DS 131) prin DE 6613.

Terenul pe care urmeaza a se realiza obiectivul de investitie este liber de sarcini si nu exista alte constructii pe amplasament.

### 2.1.2. Devierile și protejările de utilități afectate;

Pentru realizarea obiectivului de investitie nu sunt necesare lucrari de deviere si protejari a retelelor de utilitati existente.

### 2.1.3. Asigurarea utilitatilor pentru lucrări definitive și provizorii;

Asigurarea utilitățile necesare :

*Apa rece* – va fi necesara pentru alimentarea celor doua grupuri sanitare, fiecare prevazute cu un closet si un lavoar, precum si un robinet pentru spalarea ocazionala a platformei.

*Apa calda* – necesar pentru doua lavoare si va fi preparata cu ajutorul unui boiler electric cu capacitatea de 10 l.

*Canalizare menajera* – deoarece in zona nu exista retea de canalizare menajera publica, obiectivul de investitii va fi prevazut cu un rezervor subteran vidanjabil cu capacitatea de 3 mc.

*Canalizare pluviala* – nu exista retea de canalizare pluviala in zona. Apele meteorice care spala platforma betonata vor fi preluate prin rigolele de pe amplasament si evacuate pe terenul din exteriorul obiectivului de investitii, dupa ce a fost tratata printr-un separator de hidrocarburi .

*Energie electrica*

Alimentarea cu energie electrică a constructiei se va realiza din postul de transformare prin intermediul unei linii electrice subterane cu cablu de tip CYAbY 5x16 mmp montat îngropat la h=-1000 mm de la cota terenului amenajat și protejat pe întreaga lungime în tub de protecție cu rezistență mecanică specifică zonelor în care este îngropat.

Date tehnice ale TG :

- Putere instalata : 20.00 kW :
- Puterea ceruta : 17.00 kW
- Curent cerut : 46.20 A
- Grad de protecție IP54;



- Nivel general de defect 6kA;
- Tensiunea nominala 400V/50Hz;

Lucrarile aferente montarii blocului de masura trifazat si alimentarii acestuia din tabloul de distributie ce apartine furnizorului de energie electrica din zona, nu face obiectul prezentului proiect.

## **2.2. Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;**

Investitia vizeaza realizarea lucrarilor de construire "Infiintare centru de colectare deseuri prin aport voluntar in UAT Dabuleni, jud. Dolj", cu urmatoarele caracteristici:

- Suprafata totala alocata investitiei este de 2.419,20 mp;
- Suprafata platforma betonata: 1.931,30 mp;
- Suprafata trotuare (zona administrativa): 91.20 mp;
- Suprafete zone verzi: 396.70 mp;
- Categoria de importanta a constructiei: „C” – constructie de importanta normala;
- Clasa de importanta: III;
- Containere tip ab-roll: 15 buc;
- Container administrativ: 1 buc;
- Container frigorific: 1 buc;
- Cantar auto: 1 buc;
- Realizare imprejmuire: 191,6 m
- Realizare poarta acces auto: 1 buc

Dotarile din cadrul Centrului de colectare separata a deseurilor constau in:

- Container de tip baracă pentru administrație – supraveghere, prevăzut cu un mic depozit de scule și două grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetățenii care aduc deșeuri – 1 buc;
- Container de tip baracă, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casă (pisici, câini, păsări) – 1 buc;
- Un container de tip baracă pentru colectarea de deșeuri periculoase (vopsele, bidoane de vopsele sau diluanți, medicamente expirate, baterii) – 1 buc;
- Trei containere prevăzute cu presă pentru colectionarea deseurilor de hârtie/carton, plastic, respectiv textile;

- Trei containere închise și acoperite de tip walk-in, pentru colectarea deșeurilor electrice/electronice, a celor de uz casnic (electrice mari – frigidere, televizoare, etc.) și a celor de mobilier din lemn;
- Două containere de tip SKIP deschise, pentru deseuri de sticlă – geam, respectiv sicle/borcane/recipiente;
- Trei containere deschise, înalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deșeuri metalice, deșeuri de curte/grădină (crengi, frunze, etc);
- Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deșeuri din construcții, moloz;
- Separator de hidrocarburi pentru toată platforma carosabilă;
- Două scări mobile metalice (oțel zincat) pentru descărcarea deșeurilor în containerele deschise înalte.
- Copertina din structură metalică ușoară alcătuită din 9 stâlpi situați la interax de câte 5.0m, prevăzuți la partea superioară cu grinzi în consolă de câte 4.50m de o parte și de alta;
- Cantar auto – 1 buc.
- Separator de hidrocarburi pentru toata platforma carosabila
- Stâlpi de iluminat (8 buc) echipati cu corpuri de iluminat cu sursa LED (11 buc) și camere supraveghere (10 bucăți).
- Sistem de panouri fotovoltaice.

Accesul autovehiculelor in zona se realizeaza din Str. Dunarii , nr.39, prin DE 6613 .

---

**2.3. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general**

---

**Total investitie: 3,978,281.36 lei    TVA: 750,804.97 lei    Total cu TVA: 4,729,086.32 lei**  
**Din care C+M: 2,319,,674.64 lei    TVA: 440,738.18 lei    Total cu TVA: 2,760,412.82 lei**

---

**2.4. Indicatori de performanță**

---

Total suprafata desfasurata 2419.20 mp. valoare totală 4.729.086.32 lei rezultă un preț de 1.954.81 lei/mp.

**2.5. Indicatori financiari raportati la perioada de realizarea investitiei**

Anul 1- Total cu TVA:1,903.223.50 lei

Anul 2- Total cu TVA:2,825,862.82 lei

Din care C+M :Anul 1- Total cu TVA: 0 lei

Anul 2- Total cu TVA:2,760,412.82 lei

**3. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni**

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este de 6 luni.

Intocmit,  
Ing. Pana Mircea





**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  
DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ECODOLJ**

NR. ȘI DATĂ ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL SPECIAL: 81/03.11.2009, C.I.F. RO 26186870, CRAIOVA, STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 22, CORP B, ET. 1, TEL./FAX: 0251.412.539 MAIL: [adiecodolj@yahoo.ro](mailto:adiecodolj@yahoo.ro)

Nr. 2.152/16.08.2023

**REFERAT**

*Privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a documentelor aferente solicitate de către finanțator pentru obiectivul de investiții Înființare centru de colectare deseuri prin aport voluntar în UAT Dăbuleni, în cadrul proiectului „ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN UAT DĂBULENI, JUDEȚUL DOLJ”, aprobat pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel nr. PNNR/2022/C3/S/I.1.A., contract C3I1A0122000255/24.04.2023*

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ (ADI ECODOLJ) este persoana juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, înființată conform Codului Administrativ, Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice și prevederilor art. 6 din Legea 101/2006 privind salubritatea localităților.

Asociația urmărește realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului de salubritate dat în competența sa, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

Scopul Asociației este, printre altele, promovarea și reprezentarea intereselor unităților administrativ-teritoriale membre, în legătură cu realizarea în comun a proiectelor de investiții publice pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente activităților.

Potrivit art. 60 alin.1) lit.h) din OUG 92/2021 autoritățile locale au obligația să asigure spațiile necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, ținând cont de reglementările urbanistice și de cele emise de Ministerul Sănătății, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deșeu și să dezvolte în mod corespunzător centrele înființate potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru a oferi populației posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deseuri de hartie și carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deseuri de echipamente electrice și electronice, deseuri de baterii și acumulatori și deseuri voluminoase, inclusiv saltele și mobilă;

Potrivit Planului județean de Gestionare a deșeurilor, în Județul Dolj este prevăzut să se realizeze cel puțin 6 Centre cu aport voluntar pentru orașe și un Centru integrat de aport voluntar pentru Municipiul Craiova.

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență, și anume Componenta 3 – Managementul deșeurilor, Investiția I1A, Dezvoltarea, Modernizarea și Completarea Sistemelor de Management Integrat al Deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de oraș/comune, se finalizează înființarea de centre de colectare prin aport voluntar (CAV).

Linia de finanțare are ca obiectiv general accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată,

măsurile de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară și ca obiectiv specific dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivei specifice și a tranziției la economia circulară.

În cadrul acestei linii de finanțare, ADI ECODOLJ este solicitant de finanțare eligibil, drept pentru care, în conformitate cu mandatul acordat, a depus o cerere de finanțare în cadrul apelului de proiecte mai sus amintit, pentru finanțarea unui centru cu aport voluntar în UAT Dăbuleni județul Dolj și a încheiat contractul de finanțare nr. nr. C3I1A0122000255/24.04.2023.

Realizarea unei asemenea Centru cu aport voluntar, presupune parcurgerea unor etape obligatorii, care trebuie să țină cont atât de reglementările specifice realizării unei investiții din fonduri publice cât și de cerințele specifice ale finanțatorului.

În cazul de față primul pas este realizarea documentațiilor tehnico-economice în conformitate cu prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice care trebuie să respecte, din motive de eligibilitate și evitarea sancțiunilor, și Ghidul de Finanțare, prima documentație fiind cea a Studiului de fezabilitate.

Astfel, în data de 27.06.2023 s-a întocmit Studiul de Fezabilitate nr. 129/2023 pentru *obiectivul de investiții Înființare centru de colectare deseuri prin aport voluntar în UAT Dăbuleni, în cadrul proiectului „ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN UAT DĂBULENI, JUDEȚUL DOLJ”, aprobat pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel nr. PNNR/2022/C3/S/I.1.A., de către Proiectantul S.C. Electroproiect ADA S.R.L., studiu înregistrat la sediul ADI ECODOLJ cu nr. 1709/27.06.2023.*

Prin HCL Dăbuleni nr. 26/06.07.2023 s-a aprobat acest Studiu de Fezabilitate, inclusiv indicatorii tehnico-economici, dezivul general și detalierea indicatorilor tehnico-economici în conformitate cu documentația tehnico-economică (Studiu de fezabilitate) asumați de proiectant, acordându-se totodată mandat Asociației pentru aprobarea documentației în Adunarea generală.

Potrivit ghidului de finanțare și contractului de finanțare Studiul de fezabilitate, însoțit de hotărârea AGA de aprobare a acestuia trebuie transmis la finanțator.

Având în vedere cele de mai sus, propunem Adunării Generale, conform mandatului primit din partea UAT Dăbuleni

- aprobarea documentației tehnico-economice conform Studiului de Fezabilitate nr. 129/2023, întocmit de S.C. Electroproiect ADA S.R.L., înregistrat la sediul ADI ECODOLJ cu nr. 1709/27.06.2023 pentru obiectivul de investiții *obiectivul de investiții Înființare centru de colectare deseuri prin aport voluntar în UAT Dăbuleni, în cadrul proiectului „ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN UAT DĂBULENI, JUDEȚUL DOLJ*
- aprobarea devizului general la faza de Studiu de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții din cadrul proiectului *„ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN UAT DĂBULENI, JUDEȚUL DOLJ”, inclusiv devizul general cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole și subcapitole de cheltuieli conform Ordinului nr. 6385/2018 și HG nr. 907/2016 și a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile și TVA aferentă acestora*



- aprobarea indicatorilor tehnico-economici în conformitate cu documentația tehnico-economică (Studiu de fezabilitate) asumați de proiectant,

Director Executiv

Adela Placintescu

